



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**

Código: DAF

Versión:

Página:

Unidad Organizativa: Dirección Administrativa y Financiera

UE: No.0000

Foco Estratégico: 1. Gobernanza y Desarrollo Institucional

Objetivo Estratégico: 1.6 Adaptar las prácticas de la Policía Nacional a los estándares de transparencia y rendición de cuentas establecidos por el marco legal y reglamentos existentes.

Estrategia: 1.6.1 Identificar la cantidad de procesos y procedimientos de los Departamentos en la DAF a fin de orientar el diseño de los procesos a una gestión transparente.

Resultado Esperado: Implementados los procesos y procedimiento administrativos y financieros en el marco de transparencia.

Producto	Meta	Indicador	Medio de Verificación	Acción	Responsable Involucrados	Línea Base	Unidad de medida	Cronograma- Enero - Diciembre												Código	Presupuesto	
								1er.			2do.			3er.			4to.				RD\$/ Actividad	Costo Total RD\$
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1. Modelo de Cadena de abastecimiento implementado.	1.1 25% de plan de trabajo de implementación del modelo de cadena de abastecimiento	1.1.1 Avance % del cronograma de trabajo del plan de implementación	Informes mensuales de avances	1.6.1 Diseño, aprobación e implementación del modelo de cadena de abastecimiento.	DIPLAN, DICON y DAF.	0														367,390.50	1,925,634.00	
	1.2 Modelo Impementado un 100% en los almacenes	1.2.1 Almacenes reorganizados Vs plan de organización.	Informes mensuales de avances y estadísticas	1.6.2 Evaluación y seguimiento del modelo de cadena de abastecimiento.	DIPLAN, ICITAP, DAF	0														1,536,017.50		
	1.3 Reducción del % desperdicios y daños de materiales y equipo	1.3.1 Cantidad de equipos dañados vs los almacenados	Informes mensuales, formularios y estadísticas	1.6.3 Mejorar el modelo de cadena de abastecimiento.	DIPLAN, ICITAP, DAF	0														16,803.50		
		1.3.2 Cantidad de materiales defectuosos por almacenamiento inadecuado	Informes mensuales, formularios y estadísticas	1.6.4 Propuesta y aprobación del sistema ERP.	Dirección General, Telemática y DAF	0														5,422.50		
2. Sistema ERP Implementado	2.1 25% de plan de trabajo de implementación del sistema ERP	2.1.1 Avance % del cronograma de trabajo del sistema implementado.	Informes mensuales de avances	1.6.5 Adquisición del sistema ERP	DAF	0														12,000,000.00	13,119,132.88	
				1.6.6 Implementación del sistema ERP.	DIPLAN, Telemática y DAF	0														1,116,230.60		

3. Vehiculos en optimas condiciones.	ERP implementado	2.2.1 % De modulo implementado Vs lo programado	Informes mensuales de avances	1.6.7 Elaborar un diagnostico situacional	DAF	0													2,902.28	93,427.87
		3.1.1 cantidad de vehiculos con mantenimiento preventivo	Informes mensuales de avances / formularios de registro y chequeo/ fotos	1.6.8 Diseñar sistema de gestion de mantenimiento	DAF Y DIPLAN	0													86,475.75	
		3.1 Lograr el 100% condiciones de matenimiento del parque vehicular		1.6.9 Presentar del sistema de gestion de mantenimiento	DAF con todas sus areas.	0													3,476.06	
		3.1.2 cantidad de vehiculos con mantenimiento correctivo		1.6.10 Aprobacion del sistema de gestion de mantenimiento	Director General y DAF.	0													3,476.06	
Total presupuesto por productos																			15,138,194.75	